



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



Laranjeiras do Sul, 06 de julho de 2018.

Ofício nº 157/2018 - S.O.U – Secretaria de Obras e Urbanismo.

Exmo. Senhor,
JOÃO SCHEFER DA SILVA,
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Nesta.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sabedores do acompanhamento desta nobre casa de Leis, sobre as obras que estão sendo executadas em nosso município, esta S.O.U – Secretaria de Obras e Urbanismo, vem encaminhar, em anexo, cópia da Notificação enviada a empresa **B.M.B-Constructora Eireli -EPP** referente aos serviços referente a reforma das escolas municipais.

Neste pode ser observado que existem serviços pendentes e que necessitam aditivo.


Esta necessidade de aditivo decorre do fato que a Secretaria de Educação liberou somente e exatamente os serviços solicitados pelas diretoras das escolas. Entretanto existiu alguns que não foram solicitados, mas que são imprescindíveis.

A maioria das reformas estão sendo executadas pela empresa, acima citada, a mesma que está realizando a reforma do prédio da Câmara Municipal. Essa empresa, começou bem os serviços, mas agora está em atraso com o cronograma das obras. Já efetuamos diversas Notificações e demos prazo para a conclusão. Findo o qual, os contratos serão compartilhados com a real execução da obra e rescindidos.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Assim subscrevo-me mui.

Atenciosamente,


Leoni Luiz Meletti
Secretário de Obras e Urbanismo
Engenheiro Civil – CREA/PR 9.990-D

18/07/18
Andressa Silva da Silva
Agente Administrativo



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
<http://www.laranjeiras.gov.br>



Secretaria de Obras e Urbanismo

Ofício nº 152/2018 – S.O.U – Secretaria de Obras e Urbanismo.

NOTIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Assunto: Notificação

Nº001/2018

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, CNPJ 76.205.970/0001-95, com sede na Praça Rui Barbosa, através do Fiscal do Contrato, designado pela Portaria 204/2017, Vinícios Viana Bragança, Brasileiro, funcionário público, portador do RG 13.758.533-0-PR e inscrito no CPF de nº 080.173.837-70, domiciliado nesta cidade.

NOTIFICADO: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 13.561.077/0001-82, localizada na Rodovia BR 163, Km 290,5, s/nº, área rural, CEP 85.960-000, Marechal Cândido Rondon-PR, a seguir denominada CONTRATADA. representada neste ato pela senhora CHRISTINA DALMINA, portadora da identidade R.G. Nº 8.385.033-7-SSP/PR e inscrita no CPF nº 041.050.759-85.

Através da presente notificação, na qualidade de FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, venho apresentar notificação, quanto ao não cumprimento do cronograma Físico Financeiro.

Abaixo relacionamos, os números dos contratos onde vossa empresa configura como CONTRATADA, decorrente da Tomada de Preço nº 009/2017-PMLS, e os serviços pendentes em cada uma destas, a saber:

1) Nº 192/2017 – Escola Municipal Água Verde:

a) Serviços Pendentes:

- No quiosque falta concluir: o beiral, instalação de lâmpadas e banheiro.
- Colocar areia no parquinho.
- Retirar resto de material de obra do entorno.
- Falta construir o parquinho.

b) Serviços necessários a serem aditivados ao contrato:

- Viga de concreto para fechamento do campo de areia.
- Embasamento e aterro da área do parquinho.
- Portão de ferro no campo.

c) **Serviços a serem realizados pela PREFEITURA:**

- Roçar mato no entorno da escola.
- Retirada de entulho no entorno da escola.
- **Neri:**
 - (1) fazer o reparo das grades da escola.
 - (2) Fazer a substituição das vigas de madeira por ferro no telhado da passarela entre um bloco e outro.
- **Guincho:**
 - (1) Manutenção no mictório masculino.
- **Secretário TILIM:**
 - (1) Fazer o estacionamento em 45º na frente da escola.
 - (2) Incluir a desobstrução do bueiro na frente da escola.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

<http://www.laranjeiras.pr.gov.br>

Secretaria de Obras e Urbanismo



2) Nº 195/2017 – E.M. Teotônio Vilela.

a) Serviços Pendentes:

- Pintura do piso do parquinho.
- Cobertura da passarela.
- Pintura de 296m² da fachada externa da escola.
- Pintura de 320m² de área interna da escola.

b) Serviços necessários a serem aditivados ao contrato:

- 45m lineares de viga para contenção do muro.
- Portão de abrir, de ferro medindo 1,80 x 0,80.
- Calçada em paver.

c) **Serviços a serem realizados pela PREFEITURA:**

- Cobertura da entrada da escola.
- Grelha da entrada e refazer canaleta.
- Pintura do muro.

3) Nº 202/2017 – E.M. Leocádio Correia.

a) Serviços Pendentes:

- 06 Telhas do Ginásio precisam ser substituídas.
- Colocar as portas do banheiro do Ginásio.
- Limpar resto de tinta no piso da quadra.
- Faltam portas de ferro 2,0 x 2,10 m no Ginásio.
- Falta lingueta na porta do banheiro das meninas.
- Falta colocar a porta do banheiro feminino.
- Falta anel de vedação no vaso sanitário do último box, do banheiro masculino.
- Refazer rede de água do banheiro que está entupida.
- Resolver o entupimento do ralo do banheiro.

b) Serviços necessários a serem aditivados ao contrato:

- Rufo do telhado do banheiro do ginásio.
- Sete metros quadrados de concreto no entorno do ginásio.
- Canaleta 10,60 metros lineares de canaleta para condução de água na entrada do ginásio.
- 11,11 m² Piso de concreto na porta do ginásio.
- 17,28m² de piso de concreto na cobertura para acesso da escola ao ginásio.
- 14,70m lineares de calha e condutor para águas pluviais no telhado da cobertura da escada.

d) **Serviços a serem realizados pela PREFEITURA:**

- Revisar telhado do ginásio (vedação).



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

Secretaria de Obras e Urbanismo



4) Nº 198/2017 – E.M. Florindo Pelizzari e Primeiros Passos:

a) Serviços Pendentes:

- Goteira na cobertura da creche.
- Soldar porta de entrada (a direita de quem vai para o ginásio) no pátio dos alunos.
- Trocar as torneiras do bebedouro.
- Reparar o pilar da porta (a esquerda de quem vai para o ginásio) soldar chapa de ferro.
- Instalar bancada de granito na cozinha.
- Instalar calhas de led nas passarelas de acesso ao ginásio.

b) Serviço a ser aditivado ao contrato:

- Refazer bancos externos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Laranjeiras do sul, 20 de junho de 2018.

Atenciosamente,

Leoni Luiz Meletti

Engenheiro Civil – CREA/PR 9.990-D
Secretário de Obras e Urbanismo

Vinícios Viana Bragança
Gestor do Contrato



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

Ofício n.º 129/2018

Laranjeiras do Sul, em 20 de JULHO 2018.

Exmº. Sr.
JONATAS FELISBERTO DA SILVA
D.D. Prefeito Municipal
Laranjeiras do Sul – PR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO:

Venho através do presente perante a presença de Vossa Senhoria, para solicitar novamente os documentos contidos no REQUERIMENTO Nº 009/2018, devidamente aprovado por esta Casa Legislativa, o qual foi respondido em partes, através do Ofício nº 157/2018 – S.O.U – Secretaria de Obras e Urbanismo, NÃO atendendo o solicitado.

Como também se verifica que em resposta ao Requerimento, consta em anexo a NOTIFICAÇÃO Nº 001/2018, PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO, junto a empresa D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA, que apesar de elaborada pela S.O.U., a mesma NÃO consta o protocolo junto a empresa.

Para tanto REQUEREMOS novamente:


CÓPIA dos pagamentos, aditivos e medições realizadas para as empresas responsáveis pelas reformas das seguintes instituições:

Creche Nossa Senhora das Graças;
Creche Sementinha do Saber;
Creche Adelina Dutra;
Creche Divina Providencia;
Pingo de Gente;
Super Creche I – Emília Cesca Alberti;
Super Creche II;
Escola Agua Verde;
Escola M. Padre Gerson;
Escola M. Aluísio Maier;
Escola M. Florindo Pelizzari;
Escola M. Raquel de Queiroz;
Escola M. Teotônio Vilela;
Escola M. Leocádio José Correia;
Escola M. José Bonifácio;
Escola M. Vereador Antônio Ribeiro de Oliveira.

Aguardando com interesse, renovo meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


ALEX SCHROEDER
Vereador


Tatiane Civa
Chefe de Gabinete
20 / 07 / 18

Fone/Fax: (42) 3635-6861 – (42) 3635-4308

www.camara.pr.gov.br – camara@cmls.pr.gov.br

Palácio do Território do Iguaçu - Praça Rui Barbosa - Rua Sete de Setembro - Nº 1 - Centro - CEP: 85301-070
Laranjeiras do Sul - PR



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

GABINETE DO PREFEITO

Gestão 2017/2020

Ofício nº 117/2018 GAB

Laranjeiras do Sul, 20 de julho de 2018.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
Rua Sete de Setembro, nº 2160 - Centro
Laranjeiras do Sul - PR

Ref.: Resposta ao Requerimento Nº 009/2018 – Reforma nas Escolas.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores,

Em resposta ao Requerimento supracitado, seguem:

1. Cópia dos Pagamentos;
2. Termos Aditivos;
3. Medições realizadas.

*A disposição na Secretaria desta Casa,
arquivos muito grande para anexar
na página*

Informamos que todos os documentos relacionados a quaisquer contratos firmados pelo município estão, e estarão, a qualquer tempo, a disposição do Senhor Vereador requerente, nesta Prefeitura Municipal, em sua Secretaria de Finanças.

Para qualquer verificação basta ao Vereador comunicar o dia e o horário para que possamos designar funcionários com a finalidade exclusiva de atendê-lo.

Sendo o que tínhamos para o momento, reitero meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

20/7/18
Andressa Silva da Silva
Agente Administrativo